

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Zeitraum von bis (Grund der Verzögerung)	Einschränkungen durch die Maßnahme (z.B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)	Auf welcher Website wird über die Maßnahme informiert?
LSBG	Instandsetzung Rad- und Gehwege	Am Luisenhof	01.07.2024 01.12.2024	Geh- und Radweg abschnittsweise gesperrt.	www.lsbg.hamburg.de
LSBG	Bau Überliegerplätze, Neubau LSA, Erneuerung Geh- und Radwege	Am Luisenhof / Bramfelder Weg	15.07.2024 31.07.2025 (Hindernisse im Baugrund: Erschwernisse durch starke Durchwurzelung. Kleinteiliger und zeitintensiver Einsatz eines Erdsaugers notwendig, um Bäume zu schützen)	Insgesamt 9 Bauphasen zur Reduzierung der Verkehrseinschränkung mit unterschiedlichen Sperrungen einzelner Fahrbeziehungen.	www.lsbg.hamburg.de
LSBG	Grundinstandsetzung	Berner Straße / Fasanenweg	09.09.2024 Ende November 2025	Vollsperrung der Berner Straße im Bereich Alter Zollweg bis Bargkoppelweg. Zwischen Berner Brücke und Bargkoppelweg soweit baulich möglich 1+1 aber zeitweise auch Einbahnstraßenregelung	www.lsbg.hamburg.de
Bezirksamt Wandsbek	Erschließung Neubau (Leitungsbau)	Mützendorp-steed	ca. Oktober 24 ca. August 25	Querung der Bramfelder Chaussee	Entfällt, da nur Veröffentlichung von Maßnahmen, die vom Bezirksamt beauftragt werden
Bezirksamt Wandsbek	Erschließung Neubau (Leitungsbau)	Moosrosenweg	02.10.2023 Juli 25	akt. keine Einschränkung auf den fließenden Verkehr, nach erfolgtem Endausbau ca. 2 Monate Verkehrseinschränkungen	Entfällt, da nur Veröffentlichung von Maßnahmen, die vom Bezirksamt beauftragt werden
Bezirksamt Wandsbek	Instandsetzungsarbeiten in den Nebenflächen	Beim Farenland	07.10.2024 16.10.2024	Blockverkehr	i. d. R. auf www.hamburg.de/baustellen
HAMBURG WASSER	Sielbau	Owiesenstraße	15.01.2025 15.04.2025 (planerische Anpassungen)	Verkehrsführung in Abstimmung	https://www.hamburgwasser.de/service/aktuell/baustellen

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Zeitraum von bis (Grund der Verzögerung)	Einschränkungen durch die Maßnahme (z.B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)	Auf welcher Website wird über die Maßnahme informiert?
Hamburger Energiewerke GmbH	FW-Ausbau	Buschrosenweg 83-91	28.10.2024 20.12.2024	Vollsperrung, Fußgängerführung wird beibehalten und dem Baufortschritt angepasst; Beschilderung leitet den örtlichen Verkehr	direkte Anwohner über Hausverwaltungen informiert; keine Darstellung auf einer Website, da keine Hauptverkehrsstraße
Hamburger Energiewerke GmbH	FW-Ausbau	Maimoorweg/Brachetweg	In Planung, Q1/25 Q2/25	in Abstimmung	noch in Planung
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Strom Montage / Tiefbau	Hegholt 66b	14.10.2024 14.10.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Trenner	Grootmoor 6	16.10.2024 16.10.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Trenner	Rappenstieg 10	16.10.2024 16.10.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Strom Montage / Tiefbau	Heidstückenweg 2	17.10.2024 17.10.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Strom Montage / Tiefbau	Heinrich-Helbing-Straße 49	21.10.2024 21.10.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Überbauung	Grootmoor 99	05.11.2024 06.11.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Hausanschlussleitung - Strom Montage / Tiefbau	Rominter Weg 22	18.11.2024 19.11.2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Neuer Kundenanschluss	Haldedorfer Str. 10/1	In Planung, Q4 2024 In Planung, Q4 2024	Straßenquerung mit Hausanschlussleitung	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Neuer Kundenanschluss	Mützendorpsteed 41a	In Planung, Q4 2024 In Planung, Q4 2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Gasnetz	Neuer Kundenanschluss	Reembusch 2/1	In Planung, Q4 2024 In Planung, Q4 2024	Beeinträchtigung Gehweg	keine Mitteilung: Tagesbaustelle
HNE Betriebsteil Stromnetz	Leitungsarbeiten U5	Eichenlohweg	Jul 24 Dez 24	Nebenflächen, Verschwenkung der Fahrbahn	https://www.hochbahn.de/de/projekte/u-bahn-ausbau/die-u5-fuer-hamburg

Baulastträger	Baumaßnahme / Bauursache	Straße	Zeitraum von bis (Grund der Verzögerung)	Einschränkungen durch die Maßnahme (z.B. Verkehrsführung, Parkplätze, ÖPNV)	Auf welcher Website wird über die Maßnahme informiert?
Sonstige	Tiefbauarbeiten aufgrund einer Kabelstörung	Steilshooper Allee 422	10.10.2024 22.10.2024	Sperrung des rechten Fahrstreifens stadtauswärts zwischen 9 bis 15 Uhr täglich im gen. Zeitraum. Einengung von 2 auf 1 Fahrstreifen. Außerhalb der Zeiten: Paralleler Geh- und Radweg mit Sperrung des Radweges und Parkstreifen.	k. A.